LINHA CRONOLÓGICA DAS ATIVIDADES EFETUADAS

2006

Jan	
Fev	Formatação de metodologia de trabalho, elaboração do Plano de Trabalho FUCAPI.
Marc	
Abr	
Mai	PESQUISA DE MERCADO - Pesquisa de Demanda Potencial. - Estudo da Oferta , - Análise das Tendências de Mercado Desenvolvimento da Marca do Projeto Floresta Viva.
Jun	
Jul	
Ago	• Diagnóstico dos Pólos - Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Boa Vista do Ramos, Carauari e Maués.
Set	
Out	Geração de Alternativas das Camas
Nov	Apresentação das Alternativas das Camas para seleção nos Municípios Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, Carauari e Maués.
Dez	